План проведения чемпионата.
	12 февраля (С-3)

	Застройка площадки.

	[bookmark: _GoBack]13 февраля (С-2)

	
	Внесение в систему CIS субкритериев и аспектов.

	
	Сбор волонтерского штаба. Инструктаж.

	14 февраля (С-1)

	12:00 – 13:00
	Работа с экспертами.

	13:00 – 15:00
	Обучение участников.

	15 января (C 1)

	8:00 – 8:30
	Трансфер участников и экспертов.

	8:30 – 9:00
	Инструктаж по ТБ и ОТ для участников.
Работа с экспертами. Распределение ролей на конкурсной площадке. Внесение 30% изменений. Инспекция тулбоксов.  Жеребьевка экспертов.
Знакомство участников с конкурсными заданиями. Жеребьевка участников.

	9:00 -11:30
	Модуль А. Задание 1: Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ оборудование. (Подготовка задания)

	11:30 – 12:55
	Представление задания.

	12:55 – 15:00
	Работа экспертов.

	16 января (С 2)

	8:00 – 8:30
	Трансфер участников и экспертов.

	8:30 – 9:00
	Инструктаж по ТБ и ОТ для участников.
Работа с экспертами. Распределение ролей на конкурсной площадке. Внесение 30% изменений. Инспекция тулбоксов. Жеребьевка экспертов.
Знакомство участников с конкурсными заданиями. Жеребьевка участников.

	9:00 -  11:00
	Модуль С. Задание 1. Организация и руководство свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей)

	11:00 – 12:20
	Представление задания.

	14:00 – 16:00
	Работа экспертов. 

	17 января (С 3)

	8:00 – 8:30
	Трансфер участников и экспертов.

	8:30 – 9:00
	Инструктаж по ТБ и ОТ для участников.
Работа с экспертами. Распределение ролей на конкурсной площадке. Внесение 30% изменений. Инспекция тулбоксов.  Жеребьевка экспертов.
Знакомство участников с конкурсными заданиями. Жеребьевка участников.

	9:00 -12:00
	Модуль А. Задание 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике (Подготовка задания)

	12:00 – 13:20
	Представление задания.

	12:30 – 17:00
	Работа экспертов. 
Подведение итогов.  Блокировка системы CIS.

	21 января (С+1)

	
	Демонтаж оборудования.

	14:00 – 16:00
	Церемония закрытия Чемпионата. Награждение победителей.



